



## Medienmitteilung vom 16. März 2016

### Rekurs verzögert die Erneuerung der Achse Basel – Riehen

**Ein Rekurs gegen den Installationsplatz der Baustelle verzögert die Erneuerung der Verkehrsachse Basel – Riehen Grenze. Die Hauptarbeiten der Erneuerung sind vorläufig eingestellt. Vom 18. bis 24. März verkehrt die Tramlinie 2 zwischen Eglisee und Riehen dennoch nachmittags nur alle 15 Minuten.**

Das Bundesgericht hat einem Rekurs gegen den Installationsplatz der Erneuerung der Achse Basel – Riehen Grenze vorerst aufschiebende Wirkung zuerkannt. Mit den Arbeiten für den Installationsplatz an der Äusseren Baselstrasse zwischen dem Bäumlhofwegli und Im Hirshalm kann deshalb nicht wie geplant begonnen werden. Die Hauptarbeiten der Erneuerung der Achse Basel – Riehen Grenze können infolgedessen vorerst ebenfalls nicht beginnen, da sie den Installationsplatz zwingend voraussetzen. Auf dem teilweise mit einer Lärmschutzwand umgebenen Installationsplatz soll unter anderem Baumaterial gelagert, Fahrzeuge und Baumaschinen abgestellt und die Baustelle koordiniert werden. Sobald ein Entscheid vorliegt und Klarheit bezüglich der Wiederaufnahme der Arbeiten besteht, wird das Bau- und Verkehrsdepartement wieder informieren.

Als Teil der Erneuerung der Achse Basel – Riehen Grenze werden in der Äusseren Baselstrasse die Tramgeleise ersetzt und unter den Geleisen eine Grundwasserschutzwanne installiert. Diese Hauptarbeiten sind vorerst ausgesetzt. Dennoch verkehrt die Tramlinie 2 zwischen Eglisee und Riehen vom Freitag, 18. März bis Donnerstag, 24. März 2016 nachmittags nur alle 15 Minuten anstatt alle 7.5 Minuten. Grund dafür sind die kurzfristigen betrieblichen Anpassungen vom geplanten Baustellenfahrplan zurück zum Normalfahrplan.

Die bereits begonnene Sanierung der unterirdischen Leitungen in der Nebenfahrbahn der Äusseren Baselstrasse sowie die Instandsetzung der Tramhaltestelle Habermatten sind ebenfalls Teil der Erneuerung der Achse Basel – Riehen Grenze. Diese Arbeiten sind vom Rekurs nicht betroffen und werden planmässig fortgesetzt.

### **Weitere Auskünfte**

Daniel Hofer, Tel. +41 61 267 93 10  
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit Bau- und Verkehrsdepartement

Medienstelle BVB, Tel. +41 61 685 12 52